







































































Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Joensuussa toimiva pohjoiskarjalainen rakennus-
alanyritys. Toimeksiantaja halusi selvittää, minkälaisia hyötyjä omavalmisteisilla puu-
elementeillä pystyttäisiin saavuttamaan pientalorakentamisessa.  
 
Opinnäytetyössä perehdytään puurunkoisen omakotitalon rakennustapoihin. Työssä esi-
tellään paikalla rakentamista helpottavia järjestelmiä ja tutustutaan puuelementtiraken-
tamiseen yleisellä tasolla. Suunnitteluosuudessa suunnitellaan omakotitalon puuelemen-
tit ja laaditaan tarvittavat lupa- ja rakennepiirustukset, joita tarvitaan omakotitalon 
rakentamiseen. Rakennustapavertailussa selvitetään omavalmisteisilla puuelementeillä 
saavutettavia hyötyjä verrattuna paikalla rakennettuun, niin kustannusten kuin aikataulun 
kannalta. 
 
Opinnäytetyön tuloksista voitiin todeta, että omavalmisteisilla puuelementeillä pystyttäi-
siin saavuttamaan 2,5‒4 %:n säästö kokonaisbudjettiarviosta, joka on jo merkittävä 
säästö tämän kokoluokan hankkeessa. Aikataulullisesti suurin vaikutus elementtitoteu-
tuksessa todettiin olevan työmaan kestoon, jota saataisiin lyhennettyä kuukaudella. Ko-


























Design of Wooden Prefabricated Elements for a Wooden Detached House  
and Comparison of Building Methods 
 
Abstract  
This thesis was commissioned by a North Karelian construction company that operates 
in Joensuu. The purpose of this thesis was to find out what kind of benefits are 
achieved by using self-manufactured prefabricated wooden elements for building de-
tached houses. 
The thesis concentrates on building methods for a wooden detached house. The thesis 
introduces construction with wooden prefabricated elements on a general level and in-
troduces facilitating methods for on-site building of wooden detached houses. The 
planning section of this thesis includes a layout for wooden prefabricated elements of a 
detached house and the necessary permit and structure drawings needed for building a 
detached house. In the section concentrating on building method comparison building 
schedules and costs are compared for an on-site built detached house and wooden 
prefabricated detached house. 
The comparison resulted with findings that considerable 2.5‒4% savings can be 
achieved to the budget by using self-manufactured wooden prefabricated elements. In 
addition, by using self-manufactured prefabricated elements, the on-site period of the 
building process is shortened by one month. The duration of the total building process 
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1.1 Työn tausta 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi rakennusalan yritys, joka on erään ra-
kennus- ja maataloustuotteita myyvän yrityksen yhteyteen perustettu melko tuo-
re rakennusalan toimija. Yrityksen tämänhetkinen toimintamalli on rakentaa 
omakotitaloja myyntiin. Tämä tarkoittaa käytännössä yhtä omakotitaloa vuodes-
sa. Toimeksiantajan tavoitteena on toteuttaa seuraava kohde kustannustehok-
kaammin ja nopeammalla aikataululla kuin edelliset projektit. Tämä mahdollis-
taisi kahden kohteen valmistumisen sisävalmistusvaiheeseen talvikauteen 
mennessä. Näin saataisiin vähennettyä kausivaihtelua rakennustyössä ja työn-
tekijöille mahdollistettaisiin ympärivuotisempaa työtä. 
Opinnäytetyössä perehdytään puurunkoisen omakotitalon rakennustapoihin ja 
pyritään kehittämään yrityksen rakentamismenetelmää kustannustehokkaam-
paan suuntaan. Työssä esitellään paikalla rakentamista helpottavia järjestelmiä 
ja tutustutaan puuelementtirakentamiseen yleisellä tasolla. Kohteesta tehdään 
tarvittavat lupa- ja rakennepiirustukset sekä laaditaan tarvittavat rakennelas-
kelmat kantaville rakenteille. Työssä suunnitellaan myös kohteeseen puuele-
mentit ja pohditaan niille parhaita rakenneratkaisuja, jotta elementtien valmistus 
ja toteutus olisivat mahdollisia.   
 
 
1.2 Tavoite ja rajaus 
 
Toimeksiantaja on toteuttanut edelliset kohteensa paikalla rakentaen ja on 
huomannut, että työkustannukset ovat olleet merkittävä osa kokonaiskustan-
nuksia omakotitaloprojekteissa. Työn tavoitteena on selvittää, kuinka paljon työ- 
ja materiaalimenekkiä saataisiin pienennettyä omavalmisteisia puuelementtejä 
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käyttäen verrattuna tavanomaiseen paikalla rakennettuun vaihtoehtoon. Talo-
tehtaitten toimittamat talopaketit lyhentävät rakennusaikaa huomattavasti. Toi-
meksiantajan yritysmalliin ne eivät kuitenkaan sovi, koska pakettitalojen kustan-
nukset on vaikea saada katettua valmiin kohteen myyntihinnassa. Tämä johtuu 
siitä, että pakettitalolle ei aseteta enempää arvoa myydessä, vaan myyntihinta 
määräytyy ennemminkin alueen yleisen hintatason perusteella, olipa rakennus-
tapa paikallarakennettu tai talopaketti. Näin ollen omavalmisteisilla elementeillä 
pyritään saavuttamaan pakettitalon rakennusvaiheen hyötyjä niin, että hyödyistä 
muodostuva kate jää yritykselle itselleen. Myös suunnittelu on näin ollen yksilöl-
lisempää eivätkä pohjaratkaisut rajoitu talotehtaitten valmiisiin mallistoihin. Toi-
meksiantajalla on käytössään elementtien valmistukseen sopivat tilat ja kulje-
tuskalusto, joten omavalmisteisten puuelementtien toteutus on näiltä osin 
yritykselle mahdollista.  
Vertailu rajoittuu suurelementtijärjestelmän ja paikalla rakentamisen välille, kos-
ka ne ovat toimeksiantajan kannalta mahdolliset vaihtoehdot. Tämän takia CLT-
elementtivaihtoehtoa tai kivitaloa ei käsitellä tässä työssä. Vertailuosuudessa 
käsitellään kustannuksia materiaalin ja työkustannusten osalta eri vaihtoehdoilla 
rakennettaessa. Vertailussa verrataan myös aikataulua suurelementein ja pai-
kalla rakentamisen välillä. 
 
 
2 Kohteen esittely 
 
 
Tässä luvussa esitellään lyhyesti kohteen rakennuspaikka ja kerrotaan hieman 
kohteen pohjaratkaisusta ja siitä, miksi kyseiseen ratkaisuun päädyttiin. Lisäksi 
esitellään Joensuun kaupungin kaavamääräykset, joilla luodaan alueelle yhte-
näistä asuinympäristöä. Koska kaavamääräykset ohjaavat rakentamista ja mää-
rittelevät asuinalueen yleisilmeen, yksittäisen tontin olosuhteisiin ei voida kiinnit-
tää niin paljon huomiota. Suunnittelutehtävissä tulee ottaa huomioon rajoitukset, 







Rakennettava tontti sijaitsee eräällä Joensuun uudisrakentamisalueella (kuva 
1). Alue on kaavoitettu entisen peltoalueen paikalle, joten alue on hyvin tasaista 
maastoa. Tontin korttelinumero on 14, joka on erillispientalojen korttelialue AO-
33 rakennettavan tontin numero on neljä. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. 
Tontin pinta-ala on 1036 m2 ja se on suorakulmion muotoinen. Leveyttä tontilla 
on 28 m ja pituutta 37 m.  Tontin tehokkuusluku on 0,25, joten sallittu kerrosala 
on 0.25*1036 m2 = 259 m2. Rakennusalue on määritetty asemakaavassa. Sen 
etureuna sijaitsee viiden metrin päässä tontin etureunasta. Rakennusalue on 16 




Kuva 1. Rakennettava tontti numero neljä 
 
 
2.2 Kohteen pohjaratkaisu 
 
Alkuperäinen suunnitelma oli toteuttaa kohde ainoastaan julkisivuja muokaten 
samalla pohjaratkaisulla, jolla yritys oli toteuttanut edellisen omakotitalon vierei-
selle tontille. Pohjaratkaisua päätettiin kuitenkin muokata, jotta rakennuskustan-
nuksia saataisiin minimoitua, sillä periaatteella, että käytännöllisyys ei kärsisi. 
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Uuden pohjan (kuva 2) kerrosala on 142 m2, huoneistoala 111 m2, katosten pin-
ta-ala 42 m2 ja rakennuksen lämmin tilavuus 426 m3. Suunniteltu rakennus ei 
sisällä enää erillistä teknistä tilaa, kuten aiemmat kohteet, vaan LVIS-tekniikka 
on sijoitettu lämpimän varaston yhteyteen. Autokatoksen päässä on yksi suu-
rempi lämmin varasto kahden erillisen pienemmän kylmän ja lämpimän varas-
ton sijaan. Näillä muutoksilla käyntiovien määrää saatiin vähennettyä. Sauna ei 
sijaitse enää ulkoseiniä vasten, kuten aiemmassa kohteessa, joten ulkoseinien 
rakennetta ei tarvitse näiltä osin muuttaa elementtejä valmistettaessa. Lisäksi 
suorat ulkoseinälinjat eivät ole enää niin pitkiä kuin alkuperäisessä suunnitel-
massa, mikä helpottaa elementtien suunnittelua. Kohteen lopulliset pääpiirus-














Rakennusta suunniteltaessa on otettava huomioon kaupungin asettamat kaa-
vamääräykset. Määräysten mukaan julkisivumateriaali tulee olla kiviainesta tai 
maalattua puuta. Alueen rakennuksiin täytyy rakentaa lapekatto. Yksikerroksi-
sissa asuinrakennuksissa kattokaltevuuden on oltava kadunpuoleisella lappeel-
la 1:2 ja pihanpuolella 1:2 tai 1:3. Korttelissa 14 tulee pelti tai tiili katteen värin 
olla punainen. Tontit on aidattava korttelirajoille istutettavilla pensasaidoilla. Ra-
kennus tulee sijoittaa vähintään neljä metriä irti naapurirajoista, jolloin rakennus-
ten väli jää vähintään kahdeksaan metriin. Rakennusalan saa ylittää kadunpuo-
lella enintään kaksi metriä pitkällä kuistilla tai katoksella enintään neljän metrin 
matkalla. Erillispientaloille on varattava vähintään kaksi autopaikkaa asuntoa 






Perustukset johtavat rakennuksen kuorman maaperälle. Kuormaa syntyy ra-
kennuksen rakenteiden omasta painosta, katolle muodostuvasta lumikuormasta 
sekä tuulikuormasta. Rakennuspaikan perustamistavan määrittävät maaperän 
kantokyky, pohjaveden korkeus ja maaston muodot. Perustusrakenteiden 
suunnittelua varten on siksi aina tehtävä pohjatutkimus, jolla selvitetään maa-
pohjan rakenne. [2, 6.] 
 
 
3.1  Maaperätutkimukset 
Kaupunki on suorittanut alueelle painokairauksia (liite 2), joista viisi kappaletta 
on suoritettu korttelialueelle 14.  Vaikkakin kairauspisteet sijaitsevat viereisillä 
tonteilla, (kuva 3) maaperästä saa tarkan kuvan näiden näytteiden avulla, koska 
maan koostumus ei juurikaan vaihtele alueelta otettujen painokairausnäytteiden 





Kuva 3. Painokairauspisteet 
 
Joensuun kaupungin korttelikohtaisesta rakennettavuusselvityksestä käy ilmi, 
että kevytrakenteiset pientalot voidaan perustaa maanvaraisesti anturaperus-
tukselle tai reunavahvistetulle laatalle. Perustamistaso suositellaan pidettäväksi 
kuivakuorikerroksessa. Massanvaihtoon joudutaan varautumaan, mikäli perus-
tuksia tehdessä joudutaan puhkaisemaan kuivakuorikerros, jotta riittävä maa-
pohjan kantavuus voidaan varmistaa. Lähialueella tehtyjen pohjavesihavainto-
jen, sekä kuivakuoren perusteella, pohjaveden on arvioitu sijaitsevan noin 2 
metrin syvyydessä maanpinnasta mitattuna. Minimi perustussyvyys on 0,5 m. 
Keskimääräinen routimaton perustamissyvyys on kylmissä rakennuksissa 2,3 m 
kun taas lämpimissä rakennuksissa seinälinjalla 1,5 m ja nurkissa 1,8 m. Ra-
kenteet täytyy routasuojata, mikäli ne perustetaan routimattoman perustamis-
syvyyden yläpuolelle. Kun rakenteet voidaan ajatella keskeisesti kuormitetuiksi, 
alustavana geoteknisenä kantavuutena laskelmissa voidaan käyttää arvoa p=50 
kPa. [3, 31‒32.] 
 
 
3.2 Maanvarainen betonilaatta 
 
Maanvarainen betonilaatta on perustustyyppinä hyvin yleinen ja se soveltuu 
parhaiten rakennuspaikoille joissa korkeuserot ovat pienet. Tontin tasaisuuden 
vuoksi pihan kallistukset on tehtävä täyttömaasta. Tästä johtuen perustamis-
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syvyys on helppo saavuttaa pienemmillä kaivuutöillä ja kantavaa maakerrosta ei 
tarvitse puhkaista. Suositeltava vähimmäisperustus syvyys on 600 mm, johon 
luetaan myös mahdollinen anturan alla oleva routimaton täyttö. Maapinnan ylä-
puolisen näkyvän perustusosan tulisi olla vähintään 300 mm. [2, 40.] 
Kun haluttu kaivutaso on saavutettu, asennetaan salaojat ja tarkistuskaivot pai-
kalleen. Salaojien ympärille asennetaan salaojasorastus. Riittävän kantavuuden 
varmistamiseksi perustusten alle asennetaan kaivutasoon suodatinkangas, jon-
ka päälle tehdään 0,5 m paksu murskearina, joka toimii myös kapilaarikatkona. 
Lautatavaran säästämiseksi anturamuotti tehdään harkoista ja muovitetaan si-
säpuolelta. Antura on 600 mm leveä ja teräksinä kaksi kappaletta 10 mm harja-
teräksiä. Perusmuuri muurataan 200 mm leveästä ponttiharkosta ohutsauma-
laastilla. Ylin kierto muurataan 150 mm leveällä harkolla. Sokkelin alareunaan 
liimataan huopa ja asennetaan patolevy, tulevan maanpinnan tasaan. Näin eh-
käistään ympäröivän kosteuden kosketus sokkeliin, sekä ohjataan kondensoitu-
nut vesi salaojiin.  
Sisäpuolen lämmöneristeen asennuksen jälkeen voidaan asentaa täyttömaat. 
Alueen kaivumassat eivät sovellu rakennuksen ulko- tai sisäpuolisiin täyttöihin, 
vaan täyttömaat on tilattava muualta. Kaivumassat soveltuvat luiskaverhouksiin 
ja pihamaan muotoiluun multakerroksen alle. Maarakennustöissä on huomioita-
va, että pohjamaa häiriintyy kaivurin aiheuttamasta tärinästä helposti keväällä, 





 Rakennusalueelle ei ole tehty radontutkimuksia, mutta voidaan kuitenkin olet-
taa, ettei maaperä rakennusalueella ole radonkaasun esiintymiselle herkkää 
aluetta maaperäolosuhteidensa takia. Rakennuksen sisätäyttöön muualta tuo-
tava kiviaines voi kuitenkin sisältää ohje-arvon ylittävän määrän radonkaasua, 
joten rakentamisessa radonsuojaus otettaan huomioon RT  81-10791 ohjekortin 





4 Paikalla rakentamisjärjestelmät 
 
 
Paikalla rakentaminen on perinteisin pientalon rakennusmuoto ja tarkoittaa sitä, 
rakennuksen runko rakennetaan kokonaan työmaalla pitkästä puutavarasta. 
Paikalla rakentaminen on yhä suosittua huolimatta elementtirakentamisen li-
sääntymisestä. Paikalla rakentaminen voi olla kilpailukykyinen vaihtoehto silloin, 
kun suunnitteluratkaisut, käytettävät tuotteet ja työmenetelmät ovat keskenään 
yhteensopivia. [4, 3.] 
Tässä luvussa esitellään kaksi rakennusjärjestelmää, joilla on mahdollista te-





Pre-cut-järjestelmää hyödynnetään paljon etenkin pientalorakentamisessa. Pre-
cut tarkoittaa esikatkaisua. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että rungon osat ly-
hennetään ja lovetaan valmiiksi ennen työmaalle kuljetusta. Suunnittelu on kes-
keisessä asemassa pre-cut-rakentamisessa. Tämä johtuu siitä, että rakenteista 
on oltava tarkat piirustukset, jotta rakenteiden osia voidaan valmistaa juuri oikea 
määrä ennakkoon. Suunnittelu muodostuu suurimmilta osin työpiirustusten laa-
timisesta, materiaalilaskelmista ja rakennustyön suunnittelusta. Teknisten rat-
kaisujen lisäksi työpiirustuksista saadaan selville materiaalien tarkat menekki-
määrät runkotavaroiden osalta. Rungon osista voidaan myös laatia osaluettelo, 
jonka avulla puutavara teollisesti esivalmistetaan. Valmiiksi tehtyjä osia voivat 
ovat esimerkiksi runkotolpat, ikkuna- ja ovipielet, tuuletusrimat, sisäpuolinen 
koolaus pystyyn koolattaessa, ulkovuoripaneelit pystysuuntaan paneloidessa 
sekä päätypoikaset. Kuistien liimapuutolpat ja kuistien poikaset voidaan lyhen-
tää tasausvaraan ennen työmaalle tuontia. Räystään aluslaudat, vesikatto-
ruoteet ja seinän vaakapaneelit kannattaa toimittaa työmaalle ennemmin pi-
tuuspaketoituna kuin määrämittaan katkottuna. [5, 57.] 
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Työmaalle toimitettavien asennusohjeiden tulee olla riittävän selvät ja yksinker-
taiset, jotta työmenekki pysyy mahdollisimman pienenä. Myös pakettien varas-
tointiin tulee kiinnittää huomiota työmaalla, varsinkin jos niitä joudutaan pinoa-
maan päällekkäin ahtailla pihoilla. Pakettien tulee sisältää myös sisältöluettelot. 
Pre-cut-rungon pystytys sisältää samat työvaiheet, kuin normaali paikalla raken-
taminen. Työvaiheisiin sisältyy yleensä erilaisia työtekniikoita, jotka on hyvä olla 
hallussa ennen pystytyksen aloittamista. [5, 58.] 
Pre-cut-järjestelmä mahdollistaa täysin vapaan arkkitehtuurisen suunnittelun ja 
se on kaikista joustavin olemassa oleva järjestelmä. Kuitenkin standardimitoista 
poikkeaminen, kuten normaalia korkeammat huonekorkeudet, heikentävät ta-
loudellisuutta. Järjestelmä on tehokkaimmillaan silloin, kun arkkitehtuuri ja ra-
kennustekniikan vaatimukset kulkevat käsikkäin. Tämä tarkoittaa sitä että, stan-
dardimittaiset valmisteet sopivat runkoon ilman erillistä muokkausta. 
Standardimittaiset sahatavarapituudet sopivat hyvin pre-cut-rakentamiseen. [5, 
58.] 
Puutavaran teollisella esivalmistuksella voidaan pudottaa materiaalihukka jopa 
3 %:iin, kun normaalisti se saattaa työmaaolosuhteissa nousta jopa 25 %:iin. 
Valmisosia on saatavilla rakennustarvike myymälöistä, tosin hinta on pitkän 
puutavaran hankintahintaa kalliimpi määrämittaisuuden takia. Materiaalihukan 
minimointi perustuu parempaan materiaalin käytön suunnitteluun ja puutavaran 
valikoivaan käyttöön. Puutavaran käytön optimoinnin lisäksi pre-cut-
rakentamisessa pyritään minimoimaan varastointi- ja rahtikuluja, sekä kuljetus-
vaurioita. Koska järjestelmä on suuresti työmaapainotteinen, ei materiaalivalin-
toja ja rakenteiden suunnittelua tehdessä kannata välttämättä aina valita edulli-
sinta hintaa vaan nopein toteutus, koska pre-cut-järjestelmän edullisuus 
perustuu työkustannusten minimointiin. Oikein toteutettu pre-cut-talo, jossa 
kaikki työtä nopeuttavat rakenneratkaisut ja järjestelmän hyödyt on huomioitu, 
on huomattavasti nopeammin pystyssä verrattuna tavanomaisesti paikalla ra-
kennettuun taloon, jossa kaikki työvaiheet, jopa osa rakennustapa ratkaisuista 
tehdään työmaalla. Näin ollen rakennus saadaan säältä suojaan nopeasti, ku-
ten elementtitoteutuksellakin, verrattuna tavanomaisesti paikalla rakennettuun. 
Tästä syystä pre-cut-menetelmä parantaa myös kosteuden hallintaa verrattuna 
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normaaliin paikalla rakentamiseen. Kosteuden hallintaa parantaa myös se, että 





Platform-järjestelmä tarjoaa kehittyneen ja nopean menetelmän paikalla raken-
tamiseen. Se sopii erityisesti kerrokselliseen rakentamiseen ja sen etuja ovat 
nopea pystytettävyys ja toimivaksi todetut rakenteet. Se soveltuu arkkitehtuurin 
puolesta monen tyylisiin ja kokoisiin rakennuksiin, joiden pohjaratkaisujen muo-
to voidaan valita vapaasti. Kuitenkin arkkitehtisuunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon vakio-osiin perustuva mitoitus pystysuunnassa. [6, 14] 
Platform-järjestelmän perusidea on pystyrungon katkaisu välipohjien kohdalla. 
Kunkin kerroksen seinät muodostavat oman runkokokonaisuutensa, jotka jäy-
kistetään rakennuslevyillä. Tämä vähentää puun kosteusvaihtelusta johtuvaa 
rakenteissa tapahtuvaa mittamuutosta, koska kukin kerros saa elää omaan tah-
tiinsa. Ensin tehdään alapohja, jota käytetään työtasona, jonka päällä seinät ra-
kennetaan runkoelementeiksi ja nostetaan pystyyn. Seuraavan kerroksen väli-
pohja jäykistetään rakennuslevyillä ja se toimii taas työtasona seuraavan 
kerroksen seinille. Määrämittaiset pystyrakenteet mahdollistavat valmiiksi mit-
taan katkotun puutavaran käytön. Platform-järjestelmä ei vaadi raskasta nosto-
kalustoa tai telinejärjestelyjä työmaalle, koska työtasojen päälle rakentuvat run-






Puuelementtirakentamisella pyritään nostamaan rakennuskohteen esivalmius-
astetta, jonka pitäisi näkyä rakennustyön tuottavuuden ja laadun parantumise-
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na. Omakotitaloa rakennettaessa työkustannusten osuus on aina merkittävä. 
Jos kokonaistyöpanosta pystytään pienentämään, voidaan saavuttaa projektin 
kokonaiskustannuksiin nähden merkittäviäkin säästöjä. Rakennusajan pääoma-
kustannukset pienenevät rakennusajan lyhetessä. [7, 13] 
Paikalla rakennetun omakotitalon runko alistuu erilaisille sääolosuhteille runko-
työvaiheessa. Vaikka aluskate saadaan päälle yleensä melko nopeasti, vaaka-
sade pääsee silti kastelemaan runkoa. Tämän takia on aina hyvä varmistua sii-
tä, että runko on kuiva, ennen kuin ulko- ja sisäpuolet suljetaan. 
Elementtirakentamisessa suurin osa runkotöistä on siirretty sisätiloihin säältä 
suojaan. Näin ollen haitallisten sääolosuhteiden vaikutus työmaalla saadaan 





Pienelementtitalo muodostuu nimensä mukaisesti pienistä, yleensä enimmillään 
1200 mm leveistä valmisseinäelementeistä. Pienelementtijärjestelmän idea on 
se, että ulkoseinäelementit voidaan asentaa ilman nostokalustoa miesvoimin. 
Ulkoseinäelementit toimivat rakennuksen kantavana rakenteena ja ne valmiste-
taan yleensä koko seinän korkuisiksi 3M-leveysmoduuliin. Elementtien seinära-
kenne on samanlainen, kuin paikalla rakennetun talon seinärakenne, lukuun ot-
tamatta pystysaumoja, jotka ovat tyypillisiä pienelementein rakennetussa 
talossa. [5, 63.] 
Pienelementtien rakenneratkaisut ja komponentit on vakioitu. Tämä nopeuttaa 
rakennesuunnittelua sekä määrälaskentaa. Pohjasuunnittelu on pienelementti-
rakentamisessa melko vapaata ja se mahdollistaa monimuotoiset pohjaratkai-
sut, mutta ne täytyy kuitenkin mukauttaa järjestelmään soveltuvaksi elementtien 
leveyden mukaan. Pienelementtirakentaminen sopii parhaiten yksikerroksisiin 
rakennuksiin omatoimirakentajalle, koska elementit voidaan asentaa omatoimi-
sesti työmaalla. Rungon pystytyksen keveyden ansiosta työryhmän koko voi-
daan pitää pienenä ja nostot voidaan suorittaa ilman raskasta nostokalustoa. 
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Elementtien toimitusajat ovat yleensä lyhyet, koska elementit on vakioitu, joten 
niitä voidaan tehdä varastoon. Tämä lyhentää rakentamisen kausivaihtelua 
elementtitehtailla. Pienelementit mahdollistavat talvirakentamisen myös työ-
maalla. Pienelementtijärjestelmän tehdastyön valmiusaste on melko alhainen. 
Tehdastyön osuus on vain noin 7‒10 % kokonaistyömäärästä, eikä se jouduta 
rakennustyötä työmaalla kuin runkovaiheessa. Ulkoseinien runsas pystysaumo-





Suurelementtijärjestelmää voidaan hyödyntää niin pientalorakentamisessa, kuin 
kerrostalorakentamisessa. Suurelementtijärjestelmään perustuvassa kerrostalo-
rakentamisessa rakennuksen eri osat, kuten ylä-, ala- ja välipohjat, sekä ulko- ja 
sisäseinät valmistetaan suurelementeistä. Pientalokohteissa elementein toteu-
tetaan yleensä kantavat ulkoseinät, rakennuksen päätykolmiot sekä päätyräys-
täät. Suurelementit ovat yleensä koko seinän kokoisia levyelementtejä, joita 
voidaan valmistaa eri valmiusasteisina. Ulkoseinäelementit ovat koko seinän 
korkuisia ja pituus vaihtelee 0,3 m:stä 14 m:in Elementtien kokoa rajoittavat lä-
hinnä vain kuljetustekniset seikat. Suurelementtien asennustyö vaatii aina työ-
maalle nosturin elementtien koon ja painon takia. Tämä seikka erottaa pien-, ja 
suurelementtitoteutuksen parhaiten toisistaan. [5, 68.] 
Suurelementtijärjestelmä tarjoaa melko vapaat kädet suunnittelijalle ja se onkin 
pre-cut-järjestelmän jälkeen eniten vapausasteita tarjoava järjestelmä. Elemen-
tein toteutettavan talon suunnittelu ei juurikaan eroa perinteisesti paikalla ra-
kennettavan puutalon suunnittelusta. Rakennushankkeen taloudellisena pitä-
miseksi, tulee suunnittelussa kuitenkin käyttää tietynlaista systematiikkaa niin 
arkkitehtuurissa, kuin rakennesuunnittelussakin. Vaikka suurelementtijärjestel-
mä mahdollistaa enemmän muunneltavuusvaihtoehtoja rakenteellisesti ja arkki-
tehtonisesti kuin pienelementtijärjestelmä, se perustuu silti pääosin 3M:n mo-
duuliverkkoon kuten pienelementtijärjestelmäkin, mutta sallii myös 1M:n verkon 
hyödyntämisen. [5, 68.] 
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Suurelementit valmistetaan lähes aina korkeampaan valmiusasteeseen kuin 
pienelementit. Korkeasta valmiusasteesta johtuen elementtejä ei voida valmis-
taa juurikaan varastoon, koska yleensä jokaisella asiakkaalla on omat toiveet ja 
vaatimukset rakennuksen suunnitelman suhteen. Suurelementit valmistetaan 
elementtitehtaitten elementtilinjoilla, joilla valmistus on jaettu eri työvaiheisiin. 
Näitä ovat osien valmistus, esikasaus, rungon kasaus, viimeistely, pakkaus ja 
lähetys. Kun vakiomittaiset rungon osat on saatu valmiiksi, ne esikasataan. Esi-
kasauksessa valmisosiin liitetään tarvittavat puusepäntuotteet. Tämän jälkeen 
runko kasataan piirustusten mukaisiksi runkoelementeiksi esikasatuista osista 
ja muista runkotarvikkeista. Runko villoitetaan, jonka jälkeen asennetaan höy-
rynsulkumuovi, sisäkoolaus, tarvittavat sähkörasiat ja sisäverhouslevyt. Tämän 
jälkeen elementti käännetään ympäri ja siihen asennetaan tuulensuojalevytys, 
koolaukset ulkoverhoukselle ja pohjamaalatut ulkoverhouspaneelit. Elementin 
viimeistelyvaiheessa elementti tarkistetaan ja siihen kiinnitetään ikkunoitten ve-
sipellitykset sekä verhouslaudat. Kun suurelementit ovat valmiit, ne suojataan 
säänkestävästi ja pakataan sopiviin nippuihin kuljetusta varten. [5, 69‒71.] 
 
Elementtitalotehdas vastaa yleensä elementtien asennuksesta. Jotta suurele-
menttien asennus onnistuu, täytyy perustusten olla kuvien ja suunnitelmien mu-
kaiset. Sokkelin korkeus- ja vaakamitoituksessa saa olla enintään 5 mm heittoa. 
Lisäksi perustusten ulko- ja sisäpuolisen täytön täytyy olla valmiina ja tontilla 





Tilaelementtirakentamisessa pyritään siihen, että työmaalle jäisi mahdollisim-
man vähän työtä. Tilaelementti muodostaa kokonaan rakennuksen yhden asun-
to- tai muun vastaavan tilan, joka on viimeistelty pintamateriaaleja ja talotekniik-
kaa myöden täysin valmiiksi. Tilaelementit soveltuvat hyvin omakoti- ja 
rivitalorakentamiseen. Tällaisissa kohteissa tilaelementit suunnitellaan yleensä 
kuljetus- ja asennusolosuhteitten puitteissa. Tilaelementein rakennetun omako-
titalon koko rakennusaika on vain noin 4 viikkoa. Tilaelementtejä voidaan hyö-
dyntää myös kerrostalorakentamisessa. Esimerkiksi kylpyhuoneet ja hissikone-
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huoneet ovat tyypillisiä tilaelementein toteutettavia tiloja julkisissa rakennuksis-
sa sekä kerrostalo kohteissa, koska tämän tyyppisissä rakennuksissa näitä tilo-
ja on paljon ja ne ovat samanlaisia. Tästä syystä ne voidaan vakioida ja saada 
aikaan toistuvuutta. Rakenteiden vakiointi tehostaa valmistusta ja on kullakin 
valmistajalla yleensä oman kehitystyön tulosta. Tilaelementtien varastointiajat 
pidetään mahdollisimman lyhyinä ja ne pyritään valmistamaan ja toimittamaan 
työmaalle JOT (Just On Time) -periaatteella. [5, 74‒76.] 
 
 
6 Puuseinäelementtien ja kantavien rakenteiden suunnittelu 
 
 
Opinnäytetyössä tarkasteltavan kohteen suunniteltavat ulkoseinäelementit pe-
rustuvat avoimeen puurakennusjärjestelmään. Järjestelmä on levyjäykisteinen 
kantava rankarakenne, jonka rakenteet perustuvat RT-ohjekortteihin RT 82-
10820 ja RT 82-10838. Järjestelmän perusteena ovat samat rakenteelliset val-
misosat kuin paikallarakentamisessa. Tällöin toteutuksessa voidaan yhdistellä 
eri valmiusasteisia toimintatapoja [7, 15]. Seinärakenteen suunnittelussa on 
käytetty apuna D3 energiamääräyksiä, sekä RT-ohjekorttia RT 82-11006. Lii-
tosdetaljien suunnittelussa apuna on käytetty RT-ohjekortteja RT 82-11171 se-
kä RT 82-11006. Jokaisesta erilaisesta elementistä on laadittu oma piirustus, 
jotka ovat nähtävissä liitteessä 3. Elementtien sijoittelu kaavio on nähtävissä liit-
teessä 6. 
 
Luvussa kerrotaan myös kantavien rakenteiden suunnittelusta. Kantavat raken-
teet ovat kohteessa paikalla tehtäviä rakenteita, kuten anturat, pilarianturat sekä 
autokatoksen kantavat palkit sekä pilarilinjat. Kantavien rakenteiden laskelmat 








6.1 Suunnitelun lähtökohdat 
 
Elementein toteutetussa rakennuksessa jo pohjaratkaisua mietittäessä on otet-
tava huomioon elementtitoteutus. Liitokset ovat suunnittelun kannalta aina 
haastavia varsinkin julkisivuverhouksen jatkuvuuden kannalta. Tavoite oli suun-
nitella pohja niin, että elemettisaumoja ei tarvitsisi sijoittaa suorille ulkoseinille, 
koska jos elementtisaumat halutaan häivyttää julkisivusta, verhous on osittain 
asennettava paikan päällä. Elementtien leveys voi vaihdella tapauskohtaisesti. 
Kuljetuksen ja käsiteltävyyden kannalta elementtien maksimileveys on kuitenkin 
noin 10 m. Kuljetus- ja asennusteknisistä syistä julkisivuverhous voi jatkua ele-
mentin rungon ohi eri suunnissa rajoitetusti, joten tästäkin syystä liitosten mini-
mointi on järkevää. Jos kuitenkin saumoja on pakko tehdä, ne kannattaa sijoit-
taa väliseinän kohdalle, jotta sisäverhouslevyn asentamisessa ei tule ongelmia. 
Jos sauma jää sisäpuolella näkyvälle paikalle, sisäpinnoitteessa saattaa esiin-
tyä jälkikäteen halkeilua. [7, 22.] 
 
Elementin valmiusaste määrittää elementin painon. Suunniteltu valmiusaste ky-
seessä olevassa kohteessa on täyselementti, eli ulkopuolelle ulkoverhous on 
asennettu paikalleen ja sisäpuolella on kipsilevypinta. Elementtien painot täytyi 
kuitenkin varmistaa, koska yrityksen käytössä on vain tietyllä nostokapasiteetilla 






Seinäelementtien, yläpohjan ja alapohjan rakennetta mietittäessä on otettava 
huomioon se, että uudet D3 energiamääräykset ohjaavat tavoitteelliseen ener-
giatehokkuuden suunnitteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelun alkuvai-
heessa E-luvulle asetetaan tavoitearvo ja valitaan perusratkaisut, joilla haluttu 
E-luku pyritään saavuttamaan. E-luku tarkoittaa rakennuksen kokonaisenergi-
ankulutusta se ilmaistaan muodossa kWh/(m2vuosi), joka ilmoittaa ostoenergian 
21 
 
kulutuksen lämmitettyä nettoalaa kohden. E-luku perustuu rakennuksen lasken-
nallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin.  Lämmitystapa ja muutkin 
tekniset perusratkaisut oli valittava hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamis-
ta jo suunnittelu vaiheessa. Jos taloon valitaan tehokas lämmitysjärjestelmä, ku-
ten maalämpö, rakenteet voidaan suunnitella melko kevyiksi, koska eristemää-
rät saadaan pienemmiksi. Mikäli pientalo halutaan tehdä sähkölämmityksellä, 
ohjaa E-lukuvaatimus lähes passiivitalon tasoisen rakennusvaipan suunnitte-
luun. [9, 40.] 
 
Rakennusvaipan suunnittelun ja rakennusosien U-arvojen (liite 4) laskemisen 
jälkeen oli varmistettava, ettei rakennuksen kokonaisenergiankulutus olisi liian 
korkea. Kokonaisenergiakulutuksen laskeminen tapahtui FMC Groupin laatimal-
la E-lukulaskurilla (Liite 5). Uudisrakennuksen tulee täyttää vähintään energia-
tehokkuusluokan C vaatimukset. Energiatehokkuusluokan C kokonaisenergia-
kulutuksen yläraja on 204 kWh/(m2vuosi).   Kohteen lämmitysjärjestelmä on 
suunniteltu toteutettavaksi sähköisellä lattialämmityksellä. Jotta uudisrakennus-
ten määräystaso toteutuisi, täytyy lämmitysjärjestelmää tehostaa varaavalla ta-
kalla ja ilmalämpöpumpulla. Näillä toimenpiteillä ja suunnitelluilla rakenteilla 
päästiin 195 kWh/m2 vuosikulutukseen. Virallisen energiatodistuksen kohtee-
seen on laatinut Joen Energiatalo. Kokonaisenergiakulutuksen arvoksi saatiin 




6.3 Elementtien rakenne 
 
Suunniteltu seinäelementtien rakenne on samanlainen, kuin paikalla rakennet-
taessa. Seinärakenteen sisäpintaan tulee asentaa höyrynsulku, jolla on riittävä 
vesihöyryvastus. Ilmatiiveyden varmistamiseksi höyrynsulun tarpeetonta 
rei’itystä tulee välttää esimerkiksi sähköasennuksia tehtäessä. Tästä syystä 
höyrynsulkukalvo on hyvä asentaa 50 mm:n päähän sisäpinnasta koolauksen ja 
rungon väliin. Toinen vaihtoehto on asentaa höyrynsulku sisäverhouksen taak-
se niin löysälle, että sähköasennukset saadaan tehtyä pintamateriaalin ja höy-
rynsulun väliin ilman kalvon rei’ittämistä. Jos lämmöneristettä asennetaan höy-
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rynsulkukalvon sisäpuolelle, vähintään ¾ lämmöneristeen kokonaispaksuudesta 
tulee sijaita höyrynsulun ulkopuolella. Höyrynsulun sisäpuolinen koolaus vaa-
kaan asennettuna parantaisi seinärakenteen U-arvoa, koska lämmöneriste täs-
sä tapauksessa kulkisi ristiin runkotolppien päältä ja näin ollen kylmäsiltavaiku-
tus vähenisi. Koolaus on kuitenkin suositeltavaa asentaa pystyyn runkotolppien 
mukaisesti, jos höyrynsulun sisäpuolella käytetään lämmöneristettä. Pystykoo-
laus pienentää homehtumisriskiä höyrynsulun sisäpinnalla runkopuun kohdalla. 
Pystyyn koolatessa kylmäsiltojen vaikutusta saadaan vähennettyä asentamalla 
rakenteen ulkopintaan hyvin lämpöä eristävä tuulensuojalevy. [8] 
 
Seinäelementtien rakenne suunniteltiin seuraavan laiseksi (Kuva 4). Ulkover-
hous tehdään 145*23 mm UYV paneelista vaakaan. Paneelin taakse asenne-
taan 30 mm paksu tuuletusrima koolaus rungon suuntaisesti. Tuulensuojalevy-
nä käytetään 13 mm paksua huokoista puukuitulevyä, jotta runkotolppien 
kylmäsiltavaikutusta saadaan hieman vähennettyä. Kantava runko tehdään 
48*198 mm mitallistetusta C-24 lujuusluokitellusta puutavarasta. Rungon väliin 
asennetaan 200 mm paksu Isover KL-33 mineraalivillaeriste. Höyrynsulku 
asennetaan kantavanrungon sisäpintaan. Höyrynsulun päälle asennetaan pys-
tykoolaus kantavien runkotolppien kohdalle ja koolauksen väliin 50 mm paksu 
mineraalivillaeriste. Sisäpintaan asennetaan 13 mm paksu Gyproc EK kipsilevy. 
Edellä mainitulla seinärakenteella saadaan seinän U-arvoksi 0,16 W/m2K. Ra-
kentamismääräysten mukainen U-arvojen vertailuarvo ulkoseinälle on 0,17 
W/m2K [9, 31]. 
 
 







6.4 Elementtien liitokset 
 
Vaikka talo on hyvin eristetty ja rakennettu laadukkailla materiaaleilla on tärkeää 
kiinnittää huomiota rakennusosien välisten liitosten toteutukseen. Hyvin tehdyt 
liitokset varmistavat rakennusvaipan ilmanpitävyyden ja katkaisevat liitosten 
viimamaiset kylmäsillat. Kylmäsiltojen lämpöhäviöt voivat olla suuria, jos kylmä-
siltojen minimointiin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. [9, 60‒61.] 
 
Elementtien liitoksille asetettavat toiminnalliset vaatimukset määräytyvät pää-
asiassa liitosten kestävyyden ja rakentamismääräysten asettamien ehtojen mu-
kaan. Jotta työmaalla tapahtuva asennustyö olisi mahdollisimman sujuvaa, 
elementtien liitoksia suunnitellessa tulee huomioida liitosten asennustekniset 
vaatimukset. Liitokset tulee suunnitella niin, että ne ovat riittävän lujia, mutta niil-
lä on silti hyvät lämpöominaisuudet. Liitosten tekemisen tulee olla helppoa ja 






Elementtien nurkkaliitoksia suunniteltaessa päällimmäinen ongelma on tässä 
tapauksessa sisäpuolelle asennettava pystykoolaus. Sisäverhouslevyn takana 
nurkassa olisi hyvä olla puuta molemmilla puolilla, jotta verhouslevyjen päät 
saataisiin ruuvattua kiinni. Lisäksi runkopuiden tulee sijaita niin, että elementit 
saadaan liitettyä toisiinsa joko ruuvi- tai naulaliitoksella ja niin, että nurkan ra-
kenne olisi lähes samanlainen, kuin paikalla rakennettaessa. Avoin puuraken-
nusjärjestelmä – elementtirakenteet-opas tarjoaa nurkkavaihtoehdoksi kuvan 5 
mukaisen ratkaisun. Tämä rakenneratkaisu ei kuitenkaan toimi tässä tapauk-
sessa, koska siinä ei ole huomioitu sisäpuolista pystykoolausta. Vaakakoolaus-
ta käyttäen rakenne olisi toimiva, koska koolauspuitten päät pystyttäisiin leik-
kaamaan 45 asteen kulmaan tai asentaa limittäin, jolloin sisäverhouslevyn 
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kiinnityksessä ei olisi ongelmia. Vaakakoolaus aiheuttaisi kuitenkin paljon 
enemmän asennuksen jälkeistä työtä, koska koolaus ei voi olla paikallaan, en-
nen kuin elementit on kiinnitetty toisiinsa ja höyrynsulkukalvon sauma on teipat-











                      
 
Kuva 5. Avoimen puurakennusjärjestelmän mukainen nurkka [7, 107] 
 
 
Nurkkaliitoksen suunnittelussa päädyin kuvan 6 mukaiseen rakenneratkaisuun. 
Rakenne on lähes samanlainen, kuin paikalla rakennettaessa, mutta sisältää 
yhden runkotolpan enemmän, joka on elementin kiinnityksen kannalta oleelli-
nen. Liitettävistä elementeistä toinen voi olla sisäverhoukset mukaan lukien täy-
sin valmis. Toisesta elementistä tulee jättää vielä nurkan koolaus ja reunimmai-
nen sisäverhouslevy kiinnittämättä, jotta ruuvi kiinnitys elementtien välillä 
saadaan tehtyä. Ratkaisu sisältää siis melko vähän työmaalla tapahtuvaa ka-
























                                                          
Kuva 6. Käytettävä nurkkarakenne 
 
 
Muita nurkkavaihtoehtoja on esitetty kuvissa 7 ja 8. Kuvan 7 nurkka on raken-
teeltaan avoimen puurakennusjärjestelmän mukainen. Sen sisäpuolisessa koo-
lauksessa on käytetty eristettyä nurkkapalaa, johon sisäverhouslevyt saataisiin 
kiinnitettyä. Lisäksi kulmapala katkaisee kantavan rungon kohdalle muodostuvat 
kylmäsillat. Lämpöominaisuuksiltaan rakenne olisi todennäköisesti parempi, 
kuin toteutuva vaihtoehto, mutta haittoina voidaan pitää erikoisosia ja niiden 
valmistusta, jotka lisäävät työkustannuksia. Myös työmaalla tapahtuvan työn 
osuus on suurempi, koska molempien elementtien reunimmaiset sisäverhousle-
vyt ja nurkkapala tulee olla irrallaan, jotta elementit saadaan kiinnitettyä toisiinsa 
ja höyrynsulkukalvot teipattua limittäin. Kuvan 8 rakenne olisi myös lämpöomi-
naisuuksiltaan todennäköisesti parempi. Kuitenkin elementtien sitominen toi-
siinsa on vaikeampaa, koska kiinnityspintaa on vähemmän. Liitosta voisi lujittaa 





































6.4.2 Suora liitos 
 
Rakennuksen etuseinä on noin 14 m pitkä, joten se on valmistettava kahdesta 
osasta. Elementtien sauma sijoitetaan niin, että sisäpuolinen sauma osuu etei-
sen väliseinän kohdalle. Näin elementtisauma saadaan piiloon väliseinärungon 
taakse. Suorat liitokset merkitsevät myös katkoksia julkisivuverhoukseen. Ele-
menttisauma osuu etuoven kuistin nurkkaan, joten paras vaihtoehto on paneloi-
da kuistin tausta leveydeltään ja väriltään erilaisella paneelilla. Tällä tavalla jul-
kisivuun saadaan ilmettä ja elementtisauma saadaan häivytettyä julkisivuun, 






Kuva 9. Suora liitos 
 
 
Ulkoseinäelementtien välisissä liitoksissa tiivistykseen käytetään 10 mm * 200 
mm paksua solumuovikaistaa. Elementit kiinnitetään toisiinsa naulaamalla 
asennusaukon kautta. Asennusaukkoon lisätään tarvittavat eristeet. Ulkoseinien 
höyrynsulku limitetään ja teipataan tiiviiksi asennusaukon kohdalla. Pystykoo-
lauspuut jätetään 10 mm irti toisistaan ja väli vaahdotetaan uretaanivaahdolla. 
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Asennusaukon kohdalla oleva sisäverhouslevy työstetään oikean kokoiseksi ja 
asennetaan paikalleen. Ulkopuolella tuulensuojalevyjen sauman tiiveys varmis-
tetaan teippaamalla se tiiviiksi. [7, 82.] 
 
 
6.4.3 Elementin liitos perustuksiin 
 
Teknisesti haastavin rakennusosien välinen liitos on seinäelementtien liitos pe-
rustuksiin. Tämä johtuu siitä, että liitosta suunniteltaessa sille pitää saada sa-
manaikaisesti aikaan riittävä kantokyky ja lämpökatko. Tavanomaista harkkope-
rustusta ja maanvaraista laattaa käytettäessä syntyy merkittävä kylmäsilta 
ylimmän harkon ja laatan välille (kuva 10). Tämän välttämiseksi on käytettävä 
joko erityyppistä perustusratkaisua, esimerkiksi valettava kantavalaatta EPS- tai 




Kuva 10. Lämpöharkolla katkaistu kylmäsilta [9, 61] 
 
Kohteessa käytettävä rakenne (kuva 11) on suunniteltu siten, että lämpöharkon 
sijaan sokkelin eristämiseen käytetään sisäpuolista EPS-lämmöneristettä. Ylin 
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kevytsoraharkkokierto muurataan 150 mm paksusta harkosta ja sen sisäpintaan 
asennetaan 50 mm paksu EPS-eriste. Näin ollen laatan ja harkon välin eriste-
paksuudeksi saadaan 100 mm. Alaohjauspuun yläpinnan korko on sama, kuin 
lattiapinnan korko. Ennen valua alaohjauspuuta vasten asennetaan 50 mm 
paksu XPS-eristekaista, joka erottaa alaohjauspuun betonivalusta ja katkaisee 
kylmäsillan muodostumisen alaohjauspuun kohdalle. Huomioitavaa on, että ra-
donkaista ja seinän höyrynsulkukalvo asennetaan kulkemaan XPS-eristekaistan 
takaa, jotteivat ne reikiintyisi rakennusvaiheessa.  
 
 
Kuva 11. Kohteessa käytettävä rakenne 
 
Alaohjauspuun ja sokkelin väliin asennetaan radon sulku ja 10 mm paksu solu-
muovikaistale. Alaohjauspuu kiinnitetään sokkeliin betoniruuvein. Elementit toi-
mitetaan työmaalle niin, että niiden kaksi alinta paneeliriviä ovat vielä irrallaan. 
Kun alaohjauspuun päälle on asennettu solumuovieristekaista ja elementti on 
nostettu paikalleen, elementin alapuu kiinnitetään alaohjauspuuhun vinoruuvein. 
Ruuvausta helpottavat irralliset paneelit. 
 
 
6.5 Mitat ja toleranssit 
 
Ulkoseinäelementtien leveyden valmistusmitoissa on otettava huomioon ele-
menttien välisten saumojen leveys. Nurkassa yhdistyvien elementtien saumaan 
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asennetaan mineraalivillakaistale, joka on puristamattomana paksuudeltaan 20 
mm ja leveydeltään 200 mm. Elementit asennetaan toisiaan vasten niin, että 
sauman mineraalivilla hieman puristuu kasaan ja sauman leveydeksi jää 13 
mm. suoralla seinustalla sijaitsevaan elementtisaumaan asennetaan 10 mm 
paksu solumuovikaistale, joka puristuu tiiviisti elementtien väliin. Sauman le-
veydeksi jää noin 8 mm. Elementtien asentamisessa noudatetaan Runko-
Ryl2000:ssa esitettyjä luokan 1 mukaisia vaatimuksia. Asennustarkkuuden nä-
kyvät taulukossa 1. Seinäelementtien valmistusmittojen sallitut mittapoikkeamat 
näkyvät taulukossa 2 [7, 31‒32].      
 










6.6 Kantavat rakenteet 
 
Jotta rakennepiirustuksiin (liite 6) voitiin mitoittaa sopivan kokoiset kantavat ra-
kenteet, täytyi selvittää niitä rasittavat kuormat. Kuormat muodostuvat rakentei-
den omasta painosta, sekä lumen aiheuttamasta kuormasta. hyötykuormia ra-
kenteille ei synny, koska rakennuksessa tulee olemaan maanvarainen laatta, 
joka ottaa hyötykuorman vastaan. Lisäksi rakennus on yksi kerroksinen ja se ei 
pidä sisällään käyttöullakkoa, joten hyötykuormaa ei muodostu myöskään ylä-
pohjalta. Mitoitettavia osia ovat autokatoksen kantava pilari, palkki, pilariantura 
ja kantavien ulkoseinien anturalinjat. Nykyisten energiamääräysten johdosta 
kantavan rungon paksuus määräytyy ennemminkin eristepaksuudesta, kuin 
kuormien aiheuttamasta rasituksesta. Tästä syystä runkoa ei tarvitse erikseen 
mitoittaa, koska se joudutaan tekemään joka tapauksessa 48*198 mitallistetusta 
C24 luokan sahatavarasta, jolla riittää kantavuutta P3 paloluokan rakennuksissa 
aina kaksikerroksisiin asuinrakennuksiin saakka. 
Rakennuksen osien painot määräytyvät niiden sisältämien materiaalien painois-
ta ja määristä. Laskuissa käytettävät materiaalipainot ovat saatu niitä valmista-
vien yritysten tuoteselosteista. Puun oletuspainona laskuissa käytetään 500 
kg/m3 ja betonin 2500 kg/m3. Rakennuksen osien painot ilmoitetaan muodossa 
kN/m2. Laskelmat rakennusosien painoista on esitetty liitteessä 7. 
Joensuun alueella maanpinnan lumikuorman ominaisarvo sk on 2,6 kN/m2. Ka-
ton ominaislumikuorma qk saadaan laskettua kaavalla 1 [10, 11]: 
 qk = µi*sk     (1) 
missä 
 qk = katon ominaislumikuorma, kN/m2 
 sk = maanpinnan lumikuorman ominaisarvo, kN/m2  
 µi = muotokerroin, 0,8 
Kun maanpinnan lumikuorma kerrotaan muotokertoimella ui, jonka arvo on 0,8, 
laskelmissa käytettäväksi qk arvoksi saadaan 2,08kN/m2. [10, 11.] 
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Ennen kuin antura voitiin mitoittaa, täytyi selvittää maapohjan geotekninen kan-
tavuus. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka paljon painoa voidaan maapohjalle varata 
neliömetriä kohden. Joensuun kaupungin rakennettavuusselvityksestä käy ilmi, 
että korttelialueella 14 alustavana geoteknisenä kantavuutena keskeisesti 
kuormitetussa tilanteessa voidaan käyttää arvoa p=50 kPa, joka tarkoittaa 50 
kN/m2. Anturan leveydeksi laskelmissa saatiin 600 mm ja korkeudeksi 200 mm, 
joka on hyvin tavanomainen anturan koko pientaloissa. Anturan laskelmat on 
esitetty liitteessä 7. 
Liitteessä 7 on esitetty myös autokatoksen kantavien rakenteiden laskelmat. 
Puupilareiden laskelmat on laadittu Metsä Woodin laskentaohjelmalla ja palk-
kien koon määrittämiseen on laadittu Excel pohjainen laskentataulukko. Autoka-
tos on pinta-alaltaan melko suuri, joten lumikuormaa syntyy rakenteille huomat-
tavasti. Rakenteiden omapaino on katoksen alalla hieman kevyempi, kuin talon 
alalla, koska yläpohjassa ei ole eristeitä ja rakenne on muutenkin erilainen. 
Koska kyseisiä rakenteita ei käytetä tuulta vastaan jäykistävinä rakenteina, ei 
tuulikuormaa tarvitse huomioida tässä tapauksessa [10, 13]. Palkkien nurjah-
dusta ei huomioitu laskelmissa, koska palkkien ylä- ja alapuoliset rakenteet si-
tovat ne nurjahdusta vastaan. Syntyvät kuormat jaetaan kahdelle kantavalle lin-
jalle, jotta puutavara koot kestävät niin sanotuissa varastomitoissa. 
Käytettäessä useampaa kantavaa linjaa kuormitusleveyksiä saadaan pienen-
nettyä. Laskelmien tuloksista saadaan selville, että palkin hetkellinen taipumara-
ja ylittyy hieman palkkilinjalla 2, joka on autokatoksen keskimmäinen palkkilinja. 
Etummaisen palkkilinjan kuormitusalueen leveys on kuitenkin pienempi ja näin 
ollen kuormitus on vähäisempi, kuin keskimmäisellä palkkilinjalla. Samankokois-
ta palkkia käytettäessä keskimmäisen palkkilinjan ylimääräinen kuorma jakaan-
tuu etummaiselle palkkilinjalle. Kuvassa 12 havainnollistetaan palkkilinjojen si-






Kuva 12. Kantavat pilarit ja palkkilinjat 
 
 
7 Rakennustapojen vertailu 
 
 
Tässä luvussa esitetään kohteen rakennusosa-arvio, sekä hinta-arviot paikalla 
rakennetuille ja omavalmisteisin puuelementein rakennetuille ulkoseinille. Li-
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säksi luvussa vertaillaan puuelementein saavutettavaa hyötyä verraten paikalla-
rakennettuun vaihtoehtoon kustannusten ja kokonaisaisaikataulun kannalta. 
Vertailussa tarkastellaan myös työmaa-aikataulua, eli sitä kuinka paljon elemen-






Rakennusosa-arvio kohteesta on laadittu Taku-kustannustieto 2016 ohjelmalla. 
Ohjelma noudattaa Talo-2000 –nimikkeistöä ja hintatasoksi on asetettu Joen-
suu.  Kohteen hankintahinta hintaerittäin näkyy taulukossa 3. Tarkempi hinta-
erittely rakennusosittain on nähtävillä liitteessä 8. Taku-kustannustieto 2016 oh-
jelmalla on myös mahdollista laatia kohteen tavoitehinta eli budjetti. Tämä 
perustuu tilaohjelmaan, johon syötetään kohteen tilat ja niiden perusteella oh-
jelma muodostaa kohteen budjetin. Ohjelma on tarkoitettu ennemminkin suuriin 
ja julkisiin kohteisiin, joten kaikkia pientalossa käytettäviä tiloja ei tahdo tilaluet-
telosta löytyä. Lisäksi tavoitehinta ei tilaohjelmalla laadittuna pysynyt järkevänä, 
vaan budjetti nousi aivan liian korkeaksi, joten tilaohjelmaa käyttämällä en saa-
nut kohteeseen laadittua realistista budjettia. Tästä syystä kustannuspuitteet 
kohteeseen on muodostettu rakennusosa-arvion perusteella. Rakennusosa-
arviosta pyrin tekemään mahdollisimman tarkan, esimerkiksi käytettävien pin-
tamateriaalien osalta. Lisäsin siihen myös tiloissa käytettävien kalusteiden kus-
tannukset, LVIS-urakkahinnat, rakennusvalvonnan sekä Joensuun kaupungin 
veloittamat maksut. Tällä tavalla sain laadittua melko tarkan arvio siitä, kuinka 




Taulukko 3. Hankintahinta hintaerittäin 
 
 
Hankkeen hankintahinta-arvioksi arvolisävero huomioiden muodostui siis 
205 000 €. Tekniikkaosat on lisätty rakennusosa-arvioon eräsummina toimeksi-
antajan edellisen kohteen sähkö-, putki-, ja ilmastointi urakoitten toteutumien 
perusteella. Myös kiintokalusteitten ja kodinkoneiden kustannusosuus on arvioi-
tu edellisen kohteen toteuman perusteella ja lisätty arvioon erä summina. Kiin-
teistö- ja hanketehtäviin on huomioitu rakentamisen ja tekniikan työmaavalvonta 
sekä Joensuun kaupungin osuus kustannuksiin, jotka sisältävät tontin hankin-
nan ja vuokrauksen, rakennuslupamaksut, rakennuspaikan merkitsemisen, ve-
si-, viemäri- ja sähköliittymä maksut. 
Kun laadittuun rakennusosa-arvioon on lisätty kaikki mahdolliset kustannukset, 
saadaan kohteelle muodostettua hankintahinta-arvio, joka on tavoitehintaa tar-
kempi. Arvio pitää melko hyvin paikkansa, kun sitä vertaa edellisen kohteen 
hankintahinnan toteumaan. Edellinen kohde on vertailukelpoinen, koska se on 
pinta-alaltaan samaa kokoluokkaa ja se on toteutettu paikalla rakentaen. Osas-
sa Talo-2000 nimikkeistöllä laadituissa rakennusosa-arviossa on kuitenkin hie-
man korkeampi hinta-arvio verrattuna jo olemassa oleviin aliurakkatarjouksiin, 
jotka kyseiseen kohteeseen on saatu. Näin ollen toimeksiantajan tavoite pitää 
kokonaiskustannukset alle 200 000 eurossa on mahdollinen varsinkin, jos ele-
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menttitoteutuksesta saadaan hyötyä. lisäksi toimeksiantaja pystyy hankkimaan 
rakennusmateriaalit ohjehintoja pienemmällä hinnalla. 
 
 
7.2 Hinta-arvio ulkoseinille paikalla rakentaen 
 
Tarkennetussa ulkoseinien hinta-arviossa tarkastellaan ulkoseinien tekemisestä 
aiheutuvia kustannuksia, jotka muodostuvat työ- ja materiaalimenekeistä paikal-
la rakennetussa talossa. Seinien kustannukset on siis laskettu siihen valmiusas-
teeseen saakka, johon ulkoseinäelementeilläkin päästään eli ulkoverhouksesta 
sisäverhoukseen tasavarvin korkeuteen saakka. Hinta-arvio ei sisällä nurkka- ja 
aukkojen pielilautoja eikä ikkunoita tai ovia, koska molemmissa tapauksissa 
näiden asennus tapahtuu työmaalla. 
 Hinta-arvio on tehty Rakennustieto Oy:n julkaisemaa ROK-rakennusosien kus-
tannuksia 2016 kirjaa apuna käyttäen. Kirja on tarkoitettu suunnitteluvaiheen 
rakennuskustannusten arviointiin ja tarjouslaskentaan. Kirjan jäsentely noudat-
taa Talo-2000 –nimikkeistöä. Laskelmissa esitetyt työmenekit perustuvat Ratu-
tiedostoon, joka on rakennustuotantotiedosto, jossa esitetään hyvää rakennus-
tapaa noudattavat työmenetelmät ja niiden työmenekit. Materiaalihinnat muo-
dostuvat maahantuojien ja rautakauppojen ohjehinnoista ja niihin puolestaan 
vaikuttavat asiakassuhteet, jotka ovat toimeksiantajalla melko hyvät, joten ne 
voivat todellisuudessa olla ohjehintoja pienemmät. [11, 6‒7.]  
Taulukossa 4 näkyvät ulkoseinien kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa. 
Taulukossa esiintyvä työntekijätunti tarkoittaa yhden työntekijän tunnin mittaista 
työtä. Laskelmissa on käytetty T4-aikaa, joka on kokonaisaika sisältäen keskey-
tykset ja työhön liittyvät siirrot. Työmenekit ovat tehtävän toteutuksen koko-
naismenekkejä rakennusosan ilmoitettua yksikköä kohden ja niihin on huomioitu 
avustavan työn osuudet. Tuntipalkan lisäksi työkustannukset sisältävät sosiaali-
kulut, jotka ovat 73 % tuntipalkasta. Materiaalikustannukset muodostuvat teo-
reettisista menekeistä, osa kokonaishukasta, joka on puurakenteissa 5…16 % 




Taulukko 4. Paikalla rakennettujen ulkoseinien hinta-arvio 











Kantava ulkoseinä 1 m2 57,12 1,56 51,01 108,13
Ulkoverhouspanelointi 15,09 0,52 17,38 32,47
paneeli 28*120 mm, UTS 9,74 jm 13,14
lauta 25*100mm kuusi 1,79 jm 1,5
naula 0,1 kg 0,45




Huopanaula 0,05 kg 0,45
Puurunko 200*50 k600 10,14 0,66 21,97 32,11
soiro 50*50 mm kuusi 1,67 jm 1,61
soiro 48*198 mm, C-24 2,53 jm 7,3
lankanaula 3,4*100mm 0,05 kg 0,12
höyrynsulku 1,2 m2 1,11
Lämmöneriste 200mm 18,88 0,07 1,95 20,83
isover KL-33 200mm 1,04 m
2
18,88
Lämmöneriste 50mm 5,46 0,07 1,95 7,41
isover KL-33 50mm 1,04 m
2
5,46
Sisäverhous 4,6 0,18 5,83 10,43
kipsikartonkilevy 13mm 1,10 m2 4,39
kipsilevyruuvi, puuranka 0,02 kg 0,21
Kantavat ulkoseinät yht. 163 9310,56 254,28 8314,63 17625,19  
 
7.3 Omavalmisteisten puuelementtien hinta-arvio 
 
Puuseinäelementtien hinta-arvion tekeminen oli haastavaa, koska Ratu-
tiedostoista ei löydy suoranaisesti työmenekkejä puuelementtivalmistukseen. 
Tämän lisäksi aineiston kerääminen talotehtailta ei onnistunut, koska yritykset 
eivät halunneet luovuttaa tämän kaltaista tietoa. Apuna on käytetty Ratu-
tiedostoista löytyviä platform- järjestelmän seinärakenteen tekemisen työme-
nekkejä ja omaa harkintaa siitä kuinka paljon nopeammin ulkoseinän voi valmis-
taa vaaka-asennossa elementtipöydällä. Oletus on, että toimeksiantajalla käy-
tössä olevat työskentelytilat ja työvälineet ovat lähes elementtitehdastasoa. 




Taulukko 5. Puuseinäelementtien hinta-arvio 









Puuelementin valmistus/1m2 54,26 0,95 26,60 80,86
Seinä sis. 198*48 k600, 50*50 k600, 
seinärungon kokoaminen, 
tuulensuojalevyn, höyrynsulun ja 
käännön pöydällä 12,44 0,35 9,80 22,24
Ulkoverhouspanelointi 14,34 0,40 11,20 25,54
Lämmöneriste 200mm 17,94 0,05 1,40 19,34
Lämmöneriste 50mm 5,19 0,05 1,40 6,59
Sisäverhouslevy gyproc ek 13mm 4,37 0,10 2,80 7,17
kpl tth/kpl €/kpl yhteensä
Elementin pystytys 11 1,15 32,20 354,20
Kohteen elementit yht. 163m2 8845,03 154,85 4335,80 13535,03  
 
 
Laskelmissa käytettävät materiaalikustannukset ovat samoja kuin hinta-arviossa 
paikalla rakentaen. Niistä on kuitenkin vähennetty 5 %. Alkuperäinen ajatus oli 
vähentää materiaalin hukkaosuus esimerkiksi 15 % hinnasta ja lisätä tulokseen 
5 % hukkaosuus. Materiaalilisä prosentin annettu haitari on kuitenkin niin suuri 
ROK-rakennusosien kustannuksia 2016 oppaassa, että oli järkevämpää vähen-
tää 5 % suoraan pois annetusta hinnasta, sillä ajatuksella, että materiaalien 
käyttö on hallitumpaa tehdasolosuhteissa, kuin työmaalla. Työmenekit on arvioi-
tu karkeasti noin 10 % pienemmiksi, kuin paikalla rakennettaessa. Työkustan-
nusten tuntihinta on kiinteä 28 €/tth jokaisessa työvaiheessa ja se sisältää sosi-







7.4 Kustannusten vertailu 
 
Kun paikalla rakennettujen ulkoseinien hinta-arvion tulokseen 17 625 € lisätään 
arvonlisävero 24 % saadaan hinnaksi 21 855 €. Elementtien valmistuksen ja 
asennuksen hinta-arvio on 13 535 €. Arvonlisäveron huomioiden hinnaksi muo-
dostuu puolestaan 16 783 €. Hintaeroa rakennustapojen välille muodostuu siis 
5 072 €, joka on 2,5 % laaditusta kohteen hankintahinta-arviosta. Työkustan-
nusten osuus hintaerosta on 4 932 €.  Työkustannusten hintaero tulisi todennä-
köisesti käytännössä olemaan suurempi johtuen siitä, että käytetyt Ratu-
työmenekkitiedot on kerätty isoista ja ammattimaisesti toteutetuista kohteista, 
joten on mahdollista, että yksittäisissä kohteissa kuten pientaloissa työmenekit 
ovat todellisuudessa paljonkin suuremmat [11, 13]. Materiaalikustannusten ero 
rakennustapojen välillä jää melko pieneksi. Materiaalissa pystyttäisiin säästä-
mään vain 140 €. Tämä johtuu siitä, että rungon osat valmistetaan pitkästä puu-
tavarasta niin paikalla rakennettaessa kuin elementtien valmistuksessakin, joten 
hukkaprosentti määräytyy puutavaran varastopituuksien perusteella. Kuitenkin 
villan ja rakennuslevyjen hukkaprosenttia saataisiin todennäköisesti hallittua pa-
remmin tehdasolosuhteissa kuin työmaalla. Myös rakennustavaran kuljetusvau-
riot vähentyisivät, koska elementit valmistettaisiin samassa paikassa mistä ra-
kennusmateriaalit normaalisti toimitettaisi työmaalle. 
Laskelmien materiaalikustannukset eivät sisällä toimituksia työmaalle. Toimek-
siantaja toimittaa rakennustavarat itse työmaalle. Paikalla rakennettuun kohtee-
seen toimituskäyntejä tulee useita, koska työmaalla on usein vähän varastointi-
tilaa ja esimerkiksi sisäverhouslevyjä ja eristeitä ei kannata seisottaa ulkosalla 
pitkiä aikoja materiaali vaurioiden välttämiseksi. Puuelementeissä rakennusma-
teriaalit tulevat kerralla työmaalle yhdellä toimituksella, joten toimituskuluissakin 







7.5 Aikataulun vertailu 
 
Laskelmien perusteella paikalla rakennettuihin ulkoseiniin kuluu yhteensä 254,3 
työntekijätuntia. Tämä tarkoittaa 31,8 työvuoroa eli 6,35 työviikkoa yhdellä työn-
tekijällä ajateltuna. Kahden työntekijän työryhmällä tämä tarkoittaa, että aikaa 
kuluu 3,20 työviikkoa. Elementtien pystytys työmaalla vie aikaa 1,6 työvuoroa 
pystytysryhmältä. Näin ollen voidaan ajatella, että elementeillä tehdessä työtä 
saadaan siirrettyä työmaalta sisätiloihin 14,3 työvuoroa eli noin kolme viikkoa. 
Tämä on merkittävä aika, koska paikalla rakentaminen on kausiluontoista, mut-
ta elementit voidaan valmistaa sisätiloissa myös talvikuukausien aikana. Tällä 
tavalla saadaan säästettyä kolme viikkoa rakennustyömaan aikataulussa.  
Elementtien valmistus pystytyksineen vie 154,85 työntekijätuntia, joka on 19,35 
työvuoroa eli 3,87 työviikkoa yhdellä työntekijällä ajateltuna. Tämä tarkoittaa, et-
tä elementit valmistuvat ja ovat pystytetty kahden henkilön työryhmällä vajaassa 
kahdessa viikossa. Verrattuna paikalla rakennettuun elementtiseinän valmistus 
vie puolitoista viikkoa lyhemmän ajan. Pystytys huomioiden ajallista hyötyä 
elementeillä saadaan 1,27 viikkoa. 
Paikalla rakennetun talon yksi rakennuksen aikaisista ongelmista on oikean työ-
järjestyksen valinta. Rakenteet olisi hyvä saada säältä suojaan, etteivät runko-
rakenteet pääse kastumaan sateisella säällä. Jos runko jää kosteaksi siinä vai-
heessa, kun sen päälle asennetaan muut rakenteet siitä saattaa aiheutua 
homeongelmia. Hyvä rakennusjärjestys olisi tehdä rungon jälkeen katto vesikat-
teeseen tai ainakin aluskatteeseen saakka valmiiksi. Tämän jälkeen asenne-
taan eristeet ja tuulensuojalevy runkoon. Eristeet olisi hyvä asentaa ulkopuolelta 
samalla kun tuulensuojalevy asennetaan, jotta eriste pystytään oikaisemaan 
molemmilta puolilta, rungon kanssa tasaan. Tämän jälkeen asennetaan koolaus 
ja ulkoverhouspaneeli. Tässä vaiheessa rakenteet on saatu säältä suojaan. 
Ongelma tässä rakennusjärjestyksessä on kuitenkin se, että se viivästyttää lat-
tioiden valua. Lattian betonilaatta kuivuu suunnilleen 10 viikkoa, joten toisaalta 
se olisi hyvä saada kuivumaan mahdollisimman nopeasti, ettei se viivästytä 
myöhäisemmän vaiheen rakennustöitä. Tämä ongelma ratkeaisi puuelementte-
jä käytettäessä. Kuten taulukosta 6 nähdään, puuelementein rakennettaessa 
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rakennus on mahdollista saada säänsuojaan jo kolmessa päivässä. Aluslaudoi-
tus asennettuna aikaa kuluu viisi ja puoli päivää.  
 
Taulukko 6. Rakenteet säänsuojassa elementein rakennettaessa 
yksikkö määrä tth/kpl tth/yhteensä työryhmä TV/yhteensä
Elementin pystytys kpl 11 1,15 12,65 2 0,79
Harjakattotuoli k 900, jv 9126mm kpl 24 0,55 13,20 2 0,83
Aluskate, korokerima k 900 m2 276 0,06 16,56 2 1,04
vesikatteen aluslaudoitus k200 m2 276 0,16 44,16 2 2,76
Yhteensä 86,57 2 5,41  
 
Paikalla rakennettaessa rakennuksen säänsuojaan saaminen vie huomattavasti 
enemmän aikaa kuten taulukosta 7 voidaan todeta. 
 
Taulukko 7 Säältä suojassa paikalla rakennettaessa 
yksikkö määrä tth/kpl tth/yhteensä työryhmä TV/yhteensä
Puurunko 200*50 k600 m2 163 0,6 97,8 2 6,11
Tuulensuojalevy 12mm m2 163 0,06 9,78 2 0,61
Lämmöneriste 200mm m2 163 0,07 11,41 2 0,71
Ulkoverhouspanelointi m2 163 0,52 84,76 2 5,30
Harjakattotuoli k 900, jv 9126mm kpl 24 0,55 13,2 2 0,83
Aluskate, korokerima k 900 m2 276 0,06 16,56 2 1,04
vesikatteen aluslaudoitus k200 m2 276 0,16 44,16 2 2,76




Paikalla rakennettu runko saadaan säältä suojaan kolmessa viikossa ja alus-
laudoituksen kanssa kolmessa ja puolessa viikossa. Tässä ajassa runkoraken-
teet yleensä kastuvat väistämättä. Aluskate tietysti asennetaan heti kun mah-
dollista, mutta viisto sade pääsee silti kastelemaan runkoa, joten rakennus on 
kunnolla säänsuojassa vasta kun ulkoverhous on asennettu. Lisäksi tässä vai-
heessa paikalla rakennetun seinärakenteen valmiusaste on pienempi, kuin ele-
mentein rakennetussa, koska elementeissä on jo sisäverhouslevy paikallaan. 
Sisäverhouslevyn asennuksesta aiheutuu vielä kolmisenkymmentä työntekijä-
tuntia paikalla rakennettuun versioon. Joten ennen, kun rakennus on säänsuo-
jassa ja samassa valmiusasteessa, kun elementein toteutettu versio, aikaa on 




8 Tulosten yhteenveto ja pohdinta  
 
 
Opinnäytetyön toimeksianto työnantajaltani tuli minulle syksyllä 2016, jolloin 
aloimme miettiä toimeksiantajan kanssa mahdollisia keinoja omakotitalon ra-
kentamisen tehostamiseen. Tavoitteeksi asetettiin edellisen kohteen kokonais-
budjetin ja aikataulun alittaminen. Rakennusmateriaalin valinta oli puu, koska 
kyseisestä rakennusmateriaalista on eniten kokemusta. Yrityksellä on käytös-
sään hallitilat, joten niitä pystyttäisiin hyödyntämään, jos kohteeseen valmistet-
taisi seinäelementit. Näitten ideoitten pohjalta muodostettiin opinnäytetyön toi-
meksianto.  
Suunnitteluosuus vaati perehtymistä puuelementtirakentamiseen. Detalji- ja ra-
kennepiirustuksia on tarjolla varsin rajoitetusti, etenkin kun on kyse omakotita-
lon elementeistä. Ennen suunnittelun aloittamista jouduin kiertämään tiedon ke-
ruussa erilaisissa rakennuskohteissa, jotka olivat rakennusvaiheessa ja joissa 
toteutus tapahtui puuelementein. Elementtien rakenteelliset ratkaisut eivät tuot-
taneet pään vaivaa, koska seinärakenne pohjautuu pitkälti samankaltaiseen rat-
kaisuun, kun paikalla rakennettu. Elementtien liitokset ja niiden suunnittelu oli-
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vat suunnittelu osuuden haastavin vaihe. Liitosten suunnittelussa vertailin eri 
vaihtoehtoja ja omaa harkintaa käyttäen valitsin niistä mielestäni järkevimmät 
vaihtoehdot. 
Vertailuosuudessa käsiteltiin kustannuksia ja aikataulua. Tuloksista käy ilmi et-
tä, aikataulun kannalta elementtitoteutuksella saataisiin merkittävää hyötyä var-
sinkin työmaan keston pituuteen, joka lyhenisi noin kolmella viikolla. Työmäärä 
ei siis vähene kolmea viikkoa vaan työ olisi ennakoivaa työtä, jota voitaisiin teh-
dä sisätiloissa jo silloin kun työmaalle ei vielä päästä.  Näin ollen toimeksianta-
jan olisi mahdollista toteuttaa tulevaisuudessa kaksi kohdetta kesäkautena sille 
mallille, että sisävaiheentyöt voitaisiin tehdä talvikautena. Seinien valmistami-
nen elementein elementtipöydällä ja niiden pystyttäminen on yhteensä 1,3 viik-
koa nopeampaa, verrattuna paikalla rakennettuun, joka on ihan hyvä ajallinen 
säästö tämän kokoisessa kohteessa. Tuloksista voidaan siis todeta, että ele-
menttitoteutus siirtäisi työtä sisätiloihin ja mahdollistaisi ympärivuotisempaa 
työskentelyä. Se myös lyhentäisi rakennusprojektin kokonaiskestoa hieman. 
Myös kosteudenhallinta helpottuisi huomattavasti työmaalla koska rakennus oli-
si mahdollista saada huomattavasti nopeammin säältä suojaan elementti toteu-
tuksella. Myös kohteen työvaiheet olisi helpompi jaksottaa.  
Vertailuosuuden ongelmaksi kustannusten osalta muodostui talotehtaitten halut-
tomuus ilmoittaa tehtaitten työmenekkejä elementtien valmistuksessa. Työme-
nekkien avulla olisin pystynyt tekemään tarkempaa ja totuudenmukaisempaa 
arviota omavalmisteisten elementtien suhteen. Kustannusten erot rakennusta-
pojen välillä jäivät ehkä hieman omia odotuksiani pienemmiksi. Taloudellista 
säästöä elementtitoteutuksella syntyi 2,5 % kohteen budjettiarviosta. Ottaen 
huomioon tutkimuksen ongelmat, ja se, että elementtien valmistuksen laskelmat 
perustuvat pitkälti omaan arviooni, voidaan olettaa, että erot käytännön tasolla 
saattaisivat muodostua suuremmiksi. Varsinkin kun käytetyt työmenekit paikalla 
rakentamiseen on kerätty suurilta työmailta eikä pientalo kohteista. Pienissä 
kohteissa työmenekit paikalla rakennettaessa tahtovat kasvaa yleensä suu-
remmiksi, kuin suurissa kohteissa [11, 13]. Näin ollen oma olettamukseni on, et-
tä elementtitoteutuksella voitaisiin saada merkittävää kustannussäästöä ai-
kaiseksi, jopa 4 % kokonaisbudjettiarviosta. Tulosta parantaa myös se, että 
työskentely ensimmäisen kohteen jälkeen olisi todennäköisesti rutinoitunut ja 
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tekotavat saatu hiottua mahdollisimman toimiviksi. Tämä arvio perustuu vain 
toimeksiantajaan, jolla on jo käytössään elementtien valmistukseen tarvittavat 
tilat, työvälineet sekä kuljetuskalusto. Näitä ei ole hankittu erikseen elementtien 
valmistusta varten vaan yritys käyttää niitä myös muussa toiminnassaan. Jos 
näin ei olisi kustannusarvioon tulisi myös huomioida kulut näiden seikkojen 
osalta. 
Opinnäytetyöprosessi syvensi tietämystäni puuelementtirakentamisesta. Se an-
toi myös peruskäsitystä rakennushankkeen kustannusten hallinnasta. Opinnäy-
tetyössä olisin voinut ottaa vertailuosuuteen mukaan myös talotehtaan valmis-
taman ja toimittaman talopaketti tarjouksen. Kuitenkin päätin rajata sen työn 
ulkopuolelle, koska se ei ole toimeksiantajan kannalta varteen otettava vaihto-
ehto, ja opinnäytetyön laajuus täytyi saada rajattua, ettei siitä tule liian laaja. 
Kohteesta olisi myös voinut laatia kokonaisaikataulun, mutta opinnäytetyön ai-
kataulun puitteissa jouduin siitä luopumaan. Lisäksi kohteen kokonaisaikataulua 
ei tarvittu aikataulujen vertailuun rakennustapojen välillä, koska työvaiheet ovat 
erilaiset vain ulkoseinien osalta. Opinnäytetyöprosessi onnistui hyvin ja sain 
mielestäni tuotua esille ne asiat, jotka ovat toimeksiantajan kannalta oleellisia. 
Opinnäytetyötä pystytään myös hyödyntämään suurelta osin tulevassa raken-
nushankkeessa. Työhön laaditut pää- ja rakennepiirustukset ovat käytössä ra-
kennuslupaprosessissa. Rakennusluvat kohteeseen menivät Joensuun kau-
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Vesikatto 
 Pelti: 5kg/m2 
 Kattopohjalauta 25*100 k200: 0,025m*0,1m*500kg/m3*(1000/200) = 
6,25kg/m2 
 Tuuletusrima 50*50 k900: 0,05m*0,05m*500kg/m3*(1000/900) = 
1,4kg/m2 
 Kattotuolin yläpaarteet k900: 0,042*0,123*500kg/m3*(1000/900) = 
3kg/m2 
 Yhteensä: 15,65kg/m2 = 0,1565kN/m2 
Yläpohja 
 Puhallusvilla: Tiheys = 23kg/m3 eristepaksuus 500mm, joten11,5kg/m2 
 Kattotuolien alapaarteet k900: 0,042m*0,123m*500kg/m3*(1000/900) = 
3kg/m2 
 Kattotuolien vinosauvat: 3kg/m2 
 Sisäkatonkoolaus: 48*48 k400: 0,048*0,048*500kg/m3*(1000/400) = 
3kg/m2 
 Mdf-paneeli: 6,4kg/m2 
 Yhteensä: 27kg/m2 = 0,27kN/m2 
Kantava seinä 
 Runkotolpat 198*48 k500: 0,198m*0,048m*500kg/m3*(1000/500) * 
2,6m = 25kg/m tai 9,5kg/m2 
 Ala- ja yläjuoksut: 0,048m*0,198m*500kg/m3*3m = 14,3kg/m tai 
14,3kg/m2  
 Tuuletusrimat 30*50 k500: 0,03m*0,05m*500kg/m3*3,4m*2kpl = 5kg/m 
tai 1,5kg/m2 
 Mineraalivillaeristeet 250mm: 7 kg/m2*2,6m = 18kg/m tai 7kg/m2 
 Tuulensuojalevy 12mm: 3,12kg/m2*3,4m = 11kg/m tai 3,12kg/m2 
 Paneeli 23*145 UTS: 0,023m*1m*500kg/m3*3,4m = 39kg/m tai 
11,5kg/m2 
 Koolaus 48*48 k500: 0,048*0,048*500kg/m3*2,6m*2kpl = 6kg/m tai 
2,3kg/m2
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 Gyproc EK 13mm: 10kg/m2*2,6m = 26kg/m tai 10kg/m2 
 Yhteensä: 145kg/m = 1,45kN/m tai 0,51kN/m2 
Perusmuuri 
 RUH-200: Menekki 6kpl metri * 12kg/kpl = 72kg/m 
 RUH-150: Menekki 2kpl metri * 10,5kg/kpl = 21kg/m 
 Laasti: Menekki 2,5kg/harkko * 8 harkkoa = 20kg/m 
 Yhteensä: 113kg/m = 1,13kN/m tai 1,315kN/m2 
Antura 
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Vesikaton omaksi painoksi saatiin yhteensä 15,65kg/m2 = 0,1565kN/m2. Vesika-
ton kuormat jakautuvat tasaisesti molemmille seinälinjoille, koska harjalinja si-
jaitsee keskellä taloa. Näin ollen veikaton kuormitusalueeksi voidaan ottaa lap-
peen pituus harjalta räystäälle.  
 
Koska kattokulma on 1:2 täytyy vesikato vinokuorma muuttaa vaakakuormaksi 
(0,1565kN/m2) / (cos 26,57) = 0,175kN/m2. Pysyvien kuormien varmuuskertoi-
men ollessa 1,15 ja lappeen pituuden ollessa 5,9 m pysyvää kuormaa metrin 
leveydelle muodostuu 5,9 m*1,15*0,175 kN/m2 = 1,2 kN/m. Lumikuorman var-
muuskertoimena käytetään arvoa 1,5, ja mitoituspituutena vaakamittaa harjalta 
räystäälle, joka on 5,2 m, joten lumikuormaa metrin leveydelle muodostuu 
2,08*5,2*1,5 = 16,22 kN/m. Näin ollen yhteiskuormaksi muodostuu 1,2 
kN/m+16,22 kN/m = 17,4 kN/m. 
Yläpohjan omaksi painoksi saatiin yhteensä 0,27 kN/m2. Yläpohjan kuormitus-
alueen pituus on 4,3 m, joten kuormaa metrin leveydelle muodostuu yhteensä: 
4,3*0,27 = 1,16 kN/m. Summaan lisätään vielä räystäänaluslautojen paino 8,4 
kg/m, joten kokonaiskuormaksi saadaan (1,16 kN/m + 0,084 kN/m) * 1,15 = 
1,43 kN/m. 
Kun huomioon otetaan vielä seinän paino 1,45 kN/m, sokkelin paino 1,13 kN/m 
ja anturan paino 3 kN/m kerrottuna varmuuskertoimella 1,15, niin kokonais-
kuormaksi saadaan ((1,45+1,13+3)*1,15)+17,4+1,43 = 25,25 kN/m 
Anturan leveys saadaan selville, kun jaetaan kokonaiskuorma pohjamaan geo-
teknisellä kantavuudella, joten anturanleveydeksi saadaan 25,25 kN/m / 50 
kN/m2 = 0,505 m eli 505 mm. 
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Kuormitusleveys on puolet autokatoksen leveydestä 3275 mm. Kuormituspituus 
on etäisyys palkkilinjojen puolivälistä seuraavaan puoliväliin, eli 3300 mm. 
Kuormitusalaksi muodostuu yhteensä 10,8 m2. Koska kuormat ovat jo tiedossa, 
voidaan aloittaa laskenta. 
Vesikaton pysyvät kuormat ovat yhteensä 0,175 kN/m2 ja lumikuorma 2,08 
kN/m2, joten varmuuskertoimet huomioiden kuormaa syntyy yhteensä 
(0,175*1,15+2,08*1,5)*10,8 = 36 kN. 
Autokatoksen yläpohjassa on rakolaudoitus 20mm*140mm k146, joka painaa 
neliölle 0,020*0,140*500*(1000/146) = 9,6 kg/m2. Yläpohjan kuormitusalue on 
10,8 m2, joten kuormaa syntyy 9,6 kg/m2*1,15*10,8 m2=1,16 kN. Tähän lisätään 
vielä kattotuolien ala- ja vinopaarteet 6 kg/m2*1,15*10,8 m2 = 0,75 kN. Kuormaa 
yhteensä 1,9 kN. 
Autokatoksen kantavien tolppien oletus koko on 140mm*140mm, ja ne ovat 
2,86 m pitkiä, joten painoa kertyy yhdelle tolpalle 0,28 kN  
Autokatoksen kantavan kertopuupalkin oletuskoko on 102 mm*400 mm ja sen 
pituus on noin 6 m, joten sen kokonaispainosta puolet voidaan ajatella pilarian-
turaa rasittavaksi. 0,102 m*0,400 m*3 m*500 kg/m3 = 0,61 kN 
Pilarianturan oletettu koko on 1m*1 m*0,2 m = 0,2 m3*25 kN/m3 = 5 kN 
Yhteiskuorma pilarianturalle on siis 43,8 kN. Kuorma jaetaan maapohjan kanta-
vuudella, joka on 50 kN/m2. Anturan pinta-alaksi saadaan 0,88 m2, joten pituus 
ja leveys saadaan neliöjuurella √0,88m2 = 0,94 m eli anturan koko on 0,94 
m*0,94 m. 
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Kantavat rakenteet 
autokatoksen kantavat palkkilinjat Palkkilinja 1
Taipumamitoitus
Rakenteiden oma paino gk 0,3 kN/m
2
Lumikuorma qk 2,08 kN/m
2
Kuormituspituus s eli kuormitusalueen leveys 2,3 m
Jännemitta L 5810 mm
Pysyvä kuorma (KRT) pkg=s*gk 0,69 N/mm





Palkkien kpl määrä n kuinka monta palkkia kantavassa linjassa 2 kpl
Palkin leveys b 51 mm
Palkin korkeus h 400 mm
Jäyhyysmomentti l=(n*b*h3)/12 544000000 mm4
Hetkellinen taipuma oma Paino winst,G=(5/384)*(pkg*L
4)/(E*I) 1,36 mm
Hetkellinen taipuma lumikuorma winst,lumi=(5/384)*(pkq*L
4)/(E*I) 9,4548903 mm
Hetkellinen taipuma yhteensä winst,G+winst,lumi 10,82 mm
Hetkellinen taipumaraja L/400 14,525 mm
Virumaluku kdef 0,8
Kokonaistaipuma w fin 13,422308 mm
Lopullinen taipumaraja L/300 19,366667 mm
Kuormat MRT (keskipitkä aikaluokka)
Murtorajatilan kuorma pd=1,15*pkg+1,5pkq 7,9695 N/mm
Taivutus (MRT)
Taivutusvastus W=(n*b*h2)/6 2720000 mm3
Maksimimomentti M dmax=pd*L
2/8 33627405 Nmm






Vertailu ∂m,d<fm,d Onko? on
Leikkaus (MRT)
Palkin leveys käyttöluokka1 b ef=0,67*b*n mm
Palkin leveys käyttöluokka 2 b ef=b*n 102 mm
Leikkausvoima V dmax=0,5*pd*L 23151,398 N
Leikkausjännitys t d=1,5*Vdmax/(b ef*h) 0,8511543 N/mm
2




Vertailu t d<f v,d Onko? on
Tukipituus (MRT)
Arvioitu tukipituus Ls 140 mm
Tukivoima T dmax=0,5*pd*L 23151,398
Puristus tuella ∂c,90,d=Tdmax/(n*b*Ls) 1,6212463 N/mm
2




Vertailu ∂c,90,d<fc,90,d Onko? on
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Kantavat rakenteet 
autokatoksen kantavat palkkilinjat Palkkilinja 2
Taipumamitoitus
Rakenteiden oma paino gk 0,3 kN/m
2
Lumikuorma qk 2,08 kN/m
2
Kuormituspituus s eli kuormitusalueen leveys 3,3 m
Jännemitta L 5810 mm
Pysyvä kuorma (KRT) pkg=s*gk 0,99 N/mm





Palkkien kpl määrä n kuinka monta palkkia kantavassa linjassa 2 kpl
Palkin leveys b 51 mm
Palkin korkeus h 400 mm
Jäyhyysmomentti l=(n*b*h3)/12 544000000 mm4
Hetkellinen taipuma oma Paino winst,G=(5/384)*(pkg*L
4)/(E*I) 1,96 mm
Hetkellinen taipuma lumikuorma winst,lumi=(5/384)*(pkq*L
4)/(E*I) 13,565712 mm
Hetkellinen taipuma yhteensä winst,G+winst,lumi 15,52 mm
Hetkellinen taipumaraja L/400 14,525 mm
Virumaluku kdef 0,8
Kokonaistaipuma w fin 19,258094 mm
Lopullinen taipumaraja L/300 19,366667 mm
Kuormat MRT (keskipitkä aikaluokka)
Murtorajatilan kuorma pd=1,15*pkg+1,5pkq 11,4345 N/mm
Taivutus (MRT)
Taivutusvastus W=(n*b*h2)/6 2720000 mm3
Maksimimomentti M dmax=pd*L
2/8 48248016 Nmm






Vertailu ∂m,d<fm,d Onko? on
Leikkaus (MRT)
Palkin leveys käyttöluokka1 b ef=0,67*b*n mm
Palkin leveys käyttöluokka 2 b ef=b*n 102 mm
Leikkausvoima V dmax=0,5*pd*L 33217,223 N
Leikkausjännitys t d=1,5*Vdmax/(b ef*h) 1,2212214 N/mm
2




Vertailu t d<f v,d Onko? on
Tukipituus (MRT)
Arvioitu tukipituus Ls 140 mm
Tukivoima T dmax=0,5*pd*L 33217,223
Puristus tuella ∂c,90,d=Tdmax/(n*b*Ls) 2,326136 N/mm
2
Puristuslujuus fc,90,d Sahatavara C24 = 2,5 N/mm2 2,5 N/mm
2
Vertailu ∂c,90,d<fc,90,d Onko? on
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